

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ ИО БПК им. Д.Банзарова  
(Верхозин А.Л.)  
«27» сентября 2021г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для  
инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**  
**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский педагогический  
колледж им. Д.Банзарова»,**  
*Наименование объекта*  
**669311 п.Бохан ул.Ленина 46, Иркутской области**

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	проектно-сметная документация на кап. ремонт при бюджетном финансировании	2028
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	проектно-сметная документация на кап. ремонт при бюджетном финансировании	2028
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К, С-п, С-ч, О-н, О-в, Г-п, Г-ч, У	(2 этап)	проектно-сметная документация на кап. ремонт при бюджетном финансировании	2025

3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: Благоустройство территории, прилегающей к зданию Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,	(2 этап)	проектно-сметная документация на текущий ремонт при бюджетном финансировании	2025
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: тактильная и звуковая, контрастная информация и указатели, освещенность путей движения,	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(2 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2025
3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: навес над пандусом, поручни и направляющие, покрытие пандуса, дверные ручки, Изготовление переносного пандуса ( порожка) для дверей входной группы	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(2 этап)	проектно-сметная документация на текущий ремонт при бюджетном финансировании	2025
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: Корректировка контрастной маркировки на ступенях, перилах. Приобретение инвалидной коляски для передвижения до здания	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(2 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2025
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: Расширение дверных проемов (туалет)	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(3 этап)	проектно-сметная документация на кап. ремонт при бюджетном финансировании	2028
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: тактильная и звуковая, контрастная информация и указатели, освещенность путей движения,	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(2 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2025
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	Ремонтные работы: дверные ручки и проемы по нормативу, информационные указатели,	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(3 этап)	проектно-сметная документация на кап. ремонт при бюджетном финансировании	2028
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: оборудование места ожидания собаки-проводника, транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(2 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2025

3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: дверные ручки и проемы по нормативу, информационные указатели,	К, С-п, С-ч, О-н, О-в, Г-п, Г-ч,	(3 этап)	проектно-сметная документация на кап. ремонт при бюджетном финансировании	2028
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов, поручней, локтевых кранов	К, С-п, С-ч, О-н, О-в, Г-п, Г-ч,	(2 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2025
3.6	<b>По системе информации -</b> обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К, С-п, С-ч, О-н, О-в, Г-п, Г-ч,	(3 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2028
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(3 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2028
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	С	(3 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2028

Межрегиональный ресурсный центр «Доступный мир», [www.rehabresource.ru](http://www.rehabresource.ru)

	информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями				
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	(2 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2025
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(2 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2025
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	(2 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2025
<b>3.7</b>	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(2 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2025
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(2 этап)	По заявка при бюджетном финансировании	2025
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>					
<b>1**</b>	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2025
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2025
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2025

1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2022
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)	Приказ по учреждению	2022
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2022
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2022
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2022

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

**СОГЛАСОВАНО Представитель общественного объединения инвалидов**

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

\_\_\_\_\_  
*Название организации*  
 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
*Фамилия, Имя, Отчество*

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Координаты для связи*  
 Дата согласования « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий